

EDITAL DE CONCURSO n.º 001/2024 — E-COMMERCE.BR

COMUNICADO XVI — Alteração de Cronograma

Em conformidade com o disposto no item 16.1 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 16 daquele instrumento convocatório, conforme a seguir exposto:

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
ETAPA I - Inscrição	Lançamento do Edital	09/12/2024	
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	09/12/2024	24/02/25 (até às 16h00)
ETAPA II - Seleção das propostas para aperfeiçoamento metodológico	Avaliação e seleção das propostas	25/02/2025	27/03/2025
	Divulgação dos resultados da seleção	28/03/2025	
	Interposição de recursos	31/03/2025	04/04/2025
	Publicação dos recursos	07/04/2025	
	Interposição de contrarrazões	08/04/2025	14/04/2025
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	15/04/2025	25/04/2025
	Resultado dos recursos e Resultado das propostas selecionados	28/04/2025	
ETAPA III - Aperfeiçoamento metodológico das propostas	Imersões e mentorias de aperfeiçoamento dos projetos	29/04/2025	04/07/2025
	Submissão de projetos aprimorados	05/07/2025	09/07/2025
ETAPA IV - Seleção para implementação de Piloto	Avaliação e seleção dos projetos aprimorados	10/07/2025	18/07/2025
	Divulgação dos resultados da seleção	21/07/2025	
	Interposição de recursos	22/07/2025	28/07/2025
	Publicação dos recursos	29/07/2025	
	Interposição de contrarrazões	30/07/2025	05/08/2025
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	06/08/2025	12/08/2025
	Resultado dos recursos e Resultado das propostas selecionados	13/08/2025	
	Homologação parcial dos Resultados	14/08/2025	21/08/2025
	Assinatura dos contratos de adesão	22/08/2025	28/08/2025
	Premiação	29/08/2025	04/09/2025
Etapa V - Implementação dos Pilotos	Implementação dos Pilotos	05/09/2025	03/03/2026
	Submissão dos planos de Escala	04/03/2026	06/03/2026
Etapa VI - Seleção para implementação	Avaliação e seleção dos planos de Escala	07/03/2026	19/03/2026
	Divulgação dos resultados da seleção	20/03/2026	
	Interposição de recursos	23/03/2026	27/03/2026

dos planos de Escala	Publicação dos recursos	30/03/2026	
	Interposição de contrarrazões	31/03/2026	07/04/2026
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	08/04/2026	17/04/2026
	Resultado dos recursos & Resultado dos projetos selecionados	20/04/2026	
	Homologação final dos Resultados	22/04/2026	24/04/2026
	Assinatura dos contratos de adesão	27/04/2026	04/05/2026
	Premiação	05/05/2026	14/05/2026
Etapa VII - Implementação das propostas - Escala	Implementação das propostas em nível de Escala	15/05/2026	16/11/2026
	Submissão dos resultados da Escala	17/11/2026	23/11/2026
Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados	Avaliação dos resultados da Escala	24/11/2026	08/12/2026
	Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados	09/12/2026	

Brasília/DF, 18 de junho de 2025.

Comissão Especial de Licitação