GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA, COMERCIO
E SERVIGOS

ec-commerce.er

ECOSSISTEMAS DIGITAIS,
EMPRESAS TRANSFORMADAS

4 4a -
I Agéncia Brasileira de
‘ Desenvolvimento Industrial

EDITAL DE CONCURSO n.° 001/2024 — E-COMMERCE.BR

COMUNICADO XVIIl - ALTERAGAO DE CRONOGRAMA

Em conformidade com o disposto no item 16.1 do Edital do CONCURSO em referéncia,

comunicamos a alteragdo do CRONOGRAMA, objeto do item 16 daquele instrumento

convocatério, conforme a seguir exposto:

ETAPA DESCRICAO DATA INiCIO DATA FIM
Langamento do Edital 09/12/2024
ETAPA | - Inscricédo ic5 iSS5 :
¢ Insgrlgao e Submissao de propostas 09/12/2024 24‘/02/25 (até
on-line as 16h00)
Avaliacao e selecao das propostas 25/02/2025 27/03/2025
Divulgacao dos resultados da selegao 28/03/2025
Interposicao de recursos 31/03/2025 04/04/2025
ETAPA Il - Selecao —
das propostas para Publicacéo dos recursos 07/04/2025
aperfeigoamento | Interposicéo de contrarrazdes 08/04/2025 14/04/2025
metodoldgico P
Avaliagao dos recursos e 15/04/2025 | 25/04/2025
contrarrazbes
Resultado dos recursos e Resultado 28/04/2025
das propostas selecionados
ETAPAIII - Imersdes e mentorias de
Aperfeicoamento | aperfeicoamento dos projetos 29/04/2025 04/07/2025
metodoldgico das _~ j )
propostas Submisséo de projetos aprimorados 05/07/2025 09/07/2025
Avqliagéo e selecdo dos projetos 10/07/2025 18/07/2025
aprimorados
Divulgacao dos resultados da selegao 23/07/2025
Interposicao de recursos 24/07/2025 30/07/2025
Publicagao dos recursos 31/07/2025
ETAPA IV - Selecéo | Interposi¢éo de contrarrazbes 01/08/2025 07/08/2025
ara implementacgéao iac5
p ngiIoto ¢ao | Avaliagao dos recursos e 08/08/2025 20/08/2025
contrarrazbes
Resultado dos recursos e Resultado 21/08/2025
das propostas selecionados
Homologagao parcial dos Resultados 22/08/2025 25/08/2025
Assinatura dos contratos de adesao 25/08/2025 28/08/2025
Premiacao 29/08/2025 05/09/2025
Implementacao dos Pilotos 05/09/2025 03/03/2026
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EtapaV -
Implementacao dos | Submiss&o dos planos de Escala 04/03/2026 06/03/2026
Pilotos
Avaliagao e selegao dos planos de 07/03/2026 19/03/2026
Escala
Divulgacao dos resultados da selegao 20/03/2026
Interposicao de recursos 23/03/2026 27/03/2026
Publicagao dos recursos 30/03/2026
Etapa VI - Sele¢@o | |nterposicdo de contrarrazdes 31/03/2026 07/04/2026
para implementagéo Avaliacso d
dos planos de vallagao dos recursos e 08/04/2026 17/04/2026
Escala contrarrazbes
Resultado dos recursos & Resultado 20/04/2026
dos projetos selecionados
Homologagao final dos Resultados 22/04/2026 24/04/2026
Assinatura dos contratos de adesao 27/04/2026 04/05/2026
Premiagao 05/05/2026 14/05/2026
Etapa VII - Irpplementagéo das propostas em 15/05/2026 16/11/2026
Implementacao das | Nivel de Escala
propostas - Escala | Ssupmissao dos resultados da Escala 17/11/2026 23/11/2026
Etapa VIII: Avaliaggo | Avaliagao dos resultados da Escala 24/11/2026 08/12/2026
e divulgacgéo dos i 5
resgltgdos Divulgagéo pela ABDI dos resultados 09/12/2026

consolidados

Comissao Especial de Licitagao

Brasilia/DF, 21 de julho de 2025.



